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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 
СНОСУ ИЛИ ДЕМОНТАЖУ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектная документация разработана на основании Задания на проектирование в 

соответствии с требованиями экологических, санитарно-технических, противопожарных и 

других действующих норм.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) 

Данным проектом предусмотрено демонтировать нежилое здание бывшего детско-

го сада «Лучик», расположенное по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-

Ненецкий район, с. Хатанга, ул. Ангарская, д. 6. 

Здание состоит из нескольких частей: 

- литера Б – 1 этаж, размеры в плане 18,9 х 12,9 м, высота 6,89 м. 

- литера Б1 – 1 этаж, размеры в плане 33,27 х 18,54 м, высота 6,03 м. 

- литера Б2 – 1 этаж, размеры в плане 27,61 х 18,34 м, высота 6,03 м. 

 

Литера Б 

Фундаменты – железобетонные сваи, монолитные железобетонные ростверки. 

Стены – кирпичные. 

Перегородки – кирпичные, деревянные. 

Перекрытия – железобетонные плиты. 

Лестницы – деревянные. 

Оконные заполнения – двойное остекление в металлопластиковых переплетах. 

Дверные заполнения – деревянные. 

Полы – бетонная плита. 

Крыша – двускатная, деревянная стропильная система. 

Кровля – асбестоцементные листы. 

Инженерные коммуникации – тепло-водоснабжения, канализации, освещения. 

Крыльца – железобетонные конструкции. 
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Литера Б1 и Б2 

Фундаменты – деревянные сваи. 

Стены – деревянные, рубленые. 

Перегородки – деревянные дощатые. 

Перекрытия - деревянные по деревянным балкам, утепленные. 

Оконные заполнения – двойное остекление в деревянных переплетах. 

Дверные заполнения – деревянные. 

Полы – дощатые по деревянным балкам, утепленные. 

Крыша – двускатная, деревянная стропильная система. 

Кровля – асбестоцементные листы. 

Инженерные коммуникации – тепло-водоснабжения, канализации, освещения. 

Крыльца – деревянные. 

Технико-экономические показатели здания: 

Площадь застройки – 1378,4 м2. 

Общая площадь – 1190,1 м2. 

Строительный объем – 4464,0 м3. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Мероприятия по выведению из эксплуатации здания заключаются в обследовании 

его общего технического состояния с целью установления: 

- опасности обрушения конструкций; 

- безопасного производства демонтажных работ. 

К началу демонтажных работ здание, подлежащее сносу, не эксплуатируется, от-

ключено от центральных инженерных сетей. 

Визуальное обследование проводится в подготовительный период (перед началом 

демонтажных работ), руководящим производством работ лицом. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 
ЛИКВИДИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ, И 
ЖИВОТНЫХ В ОПАСНУЮ ЗОНУ И ВНУТРЬ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ЗАЩИТЫ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Для обеспечения безопасности при производстве демонтажных работ и предот-

вращения проникновения людей и животных в опасную зону, территория площадки про-

изводства работ ограждается временным инвентарным забором. Вход за пределы границ 

участка производства работ находится под охраной. 

Ценные породы деревьев на площадке производства работ отсутствуют. 
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5. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА 
(ДЕМОНТАЖА) 

Подготовительный период 

В подготовительный период должно быть: 

- выполнена разбивка и вынос границ участка и временного ограждения; 

- выставлено защитное инвентарное ограждение для предотвращения доступа 

людей в опасную зону работы машин и механизмов; 

- установлены временные здания и сооружения; 

- обеспечено временное электроснабжение, освещение (охранное освещение по 

периметру площадки), водоснабжение площадки производства работ; 

- обеспечение площадки производства работ первичными средствами пожароту-

шения в соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ» и связью; 

- доставлены строительные машины и механизмы. 

Бытовой городок организован вне опасной зоны работы строительных механизмов 

и движения автотранспорта. В составе бытового городка предусмотрены административ-

ный вагончик для ИТР (совмещен с КПП), бытовые вагончики для рабочих, биотуалеты, 

емкость для мелкого мусора и бытовых отходов, щит с противопожарным инвентарем. 

Временное электроснабжение участка производства работ и бытового городка преду-

смотрено от ДГУ 30,5 кВт, временное водоснабжение обеспечивается привозной водой. 

Участок производства работ должен быть подготовлен для обеспечения безопас-

ного производства работ.  

Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ при-

нимаются по акту о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 

подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу 

производства демонтажных работ. 

Перед началом работ основного периода необходимо выполнить подготовку про-

екта производства работ (ППР).  

 

Основной период 

К работам основного периода приступают только после полного завершения работ 

подготовительного периода. 

Метод сноса (демонтажа) объекта – обрушение. 

При этом методе конструкции здания разрушают механизированным способом, не 

перерабатывают, а вывозят в отвал (на полигоны, свалки), загрязняя окружающую среду. 

Данным проектом предусмотрено снести  нежилое здание, которое разрушают с 

использованием экскаватора, оборудованного обратной лопатой (либо гидромолотом). 

До начала работ по разборке необходимо отключить все инженерные коммуника-

ции. 
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В первую очередь разрушают деревянные строения (литера Б1 и Б2), а после при-

ступают к разрушению кирпичного здания (литера Б). 

После разрушения обломки с помощью экскаватора, оборудованного обратной ло-

патой (либо грейферным захватом), и погрузчиком грузятся в транспортные средства и 

вывозятся на ближайший полигон ТКО. 

Расстояние от экскаватора до разрушаемой конструкции должно быть не менее ее 

высоты. Вертикальные части объекта обрушаются вовнутрь строения для предотвраще-

ния разброса обломков по территории.  

При производстве работ обязательно вести визуальное наблюдение за состояни-

ем разбираемых конструкций. Рабочие должны быть обеспечены средствами связи и 

средствами индивидуальной защиты. 

Совместная работа механизмов и рабочих на стройплощадке возможна только при 

условии размещения механизмов и рабочих, занятых при выполнении работ, вне опасной 

зоны от действия этих механизмов. 

После завершения работ по сносу на захватке (участке производства работ) про-

изводится разборка завалов. 

Механизированная уборка территории и восстановление рельефа выполняется по-

грузчиком. 

Подробный порядок демонтажа разработать в ППР. 

 

Обоснование принятой продолжительности сноса (демонтажа) 

Продолжительность демонтажных работ определена на основании объемов пла-

нируемых работ, типовых технологических карт и карт трудовых процессов и составляет 2 

месяца. 

 

Обоснование потребности в рабочих кадрах 

Потребность строительства в кадрах рабочих специальностей определена исходя 

из планируемых видов работ на основании типовых технологических карт и карт трудовых 

процессов. 

Таким образом, расчётная численность рабочих необходимых для производства 

демонтажных работ по категориям составляет: 

Таблица 1 

Общая численность ра-
ботающих, чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

10 8 1 1 
 

Квалифицированный рабочий персонал сможет обеспечить высокий уровень каче-

ства производства работ. 
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Обоснование потребности в основных строительных машинах и механизмах 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах приведена в табли-

це 2. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование строи-
тельных машин и меха-

низмов 
Марка 

Основная техни-
ческая харак-ка 

Потреб-
ность, шт. в 

год 
1 Фронтальный погрузчик BOULDER WL 20T г/п 3,7 т 2 

2 
Экскаватор  
(ковш, гидромолот, 
грейферный захват) 

HYUNDAI  
R160LC-9S 

объем ковша  
0,65 м3 

1 

3 Автосамосвал  КАМАЗ-65115-015-13 г/п 15 т 2 

4 Средства подмащивания -  определить в ППР + 

5 
Пневматический и элек-
тротехнический инстру-
мент 

-  определить в ППР + 

 

Примечание: Машины и механизмы приняты условно и могут быть заменены дру-

гими с аналогичными техническими характеристиками в зависимости от наличия их в 

подрядной организации. 

 

Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях 

Временные сооружения обосновываются общими условиями производства работ, 

планируемыми видами и объемами работ. 

Проектом предусмотрена установка двух бытовых вагончиков, одного администра-

тивного вагончика, совмещенного с КПП, и биотуалета. 

6. РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН РАЗВАЛА И ОПАСНЫХ 
ЗОН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА (ДЕМОНТАЖА) 

Расчет выполнен согласно РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке 

разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 

карт погрузочно-разгрузочных работ». 

Опасная зона (зона развала) 

О.З.= Lгр + Х = 3,0 + 3,5 = 6,5 м, где: 

Lгр – максимальный габарит груза, м; 

Х – минимальное расстояние отлета предметов в случае их падения со здания, м. 

Место работы экскаватора и колесного погрузчика должно быть определено так, 

чтобы было обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневри-

рования.  

Согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» опасная зона от 

работы механизма (экскаватора, погрузчика, бульдозера) принята равной 5 м, если дру-

гие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода-
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изготовителя. 

На границе опасной зоны работы строительной техники должны быть установлены 

предупредительные знаки, а в темное время - сигнальное освещение. 

Вблизи ограждения строительной площадки проектом принято сократить зону раз-

вала, для этого необходимо вести работы таким образом, чтобы обрушение конструкций 

велось вовнутрь здания, и рабочий орган экскаватора минимально выходил за пределы 

временного ограждения. 

7. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

К началу производства работ демонтируемые инженерные сети отключены от ма-

гистральных. Вероятность повреждения действующих инженерных сетей минимальна при 

соблюдении безопасных методов ведения работ. 

Раздел не разрабатывается. 

8. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТНЫХ 
УСТРОЙСТВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
СОГЛАСОВАННЫЕ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЭТИХ СЕТЕЙ 

Раздел не разрабатывается. 

9. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ 
ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) 

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Постановления 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», СП 49.13330.2010 

«Безопасность труда в строительстве. Общие требования. Часть 1», СНиП 12-04-02 

«Безопасность труда в строительстве. Строительное производство. Часть 2», ППР и 

должностных инструкций.  

До начала производства основных строительных работ должны быть закончены 

подготовительные мероприятия. 

На границе территории площадки производства работ должно быть выполнено ин-

вентарное ограждение. 

Временные здания и сооружения должны быть размещены согласно проекта. На 

строительной площадке должны быть организованы пожарные посты, оборудованные 

средствами пожаротушения. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним 

в темное время суток должны быть освещены. 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Организация, допущенная к сносу строения, должна иметь соответствующие до-

пуски к выполнению работ в соответствии с пунктом 4.6 СП 49.13330. 
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Работы по демонтажу (разборке) зданий и сооружений, выполняются под руковод-

ством инженеров, мастеров или специалистов с опытом работы по демонтажу, имеющих 

свидетельства о подготовке по охране здоровья и труда. Работы по демонтажу могут вы-

полняться только рабочими, достигшими 18-летнего возраста, а ручные работы - только 

рабочими мужского пола. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, преду-

смотренными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ. 

Подрядная организация, выполняющая работы по сносу (демонтажу) нежилого 

здания, несет полную материальную ответственность за любого рода повреждения рядом 

расположенных строений, в том числе за повреждение расположенного в них имущества. 

При разборке зданий и сооружений в процессе их сноса и демонтажа необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следую-

щих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- самопроизвольное обрушение элементов конструкций строений и падение выше-

расположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования; 

- движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы; 

- острые кромки, углы, торчащие штыри; 

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более. 

До начала выполнения демонтажных работ необходимо установить порядок обме-

на сигналами между лицом, руководящим работой и машинистом экскаватора. 

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажни-

ком-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работни-

ком, заметившим явную опасность. 

При возникновении аварийной обстановки производитель работ должен немед-

ленно прекратить работы и удалить работающих из опасной зоны согласно пункту 4.11.4 

СП 49.13330. Возобновление работ разрешается производителем работ после выполне-

ния мероприятий, исключающих опасность для работающих и окружающей среды. 

Рабочий обязан работать в выданной ему спецодежде, спецобуви и содержать их 

в исправности. Кроме того, он должен иметь необходимые для работы предохранитель-

ные приспособления и постоянно пользоваться ими. 

До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от посто-

ронних предметов, мусора и грязи, а в зимнее время - от снега и льда и посыпать их пес-

ком. При недостаточной освещенности рабочего места рабочий обязан сообщить об этом 

мастеру. 

Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым 

грузом запрещается. 

При несчастном случае, происшедшем с товарищем по работе, следует оказать 
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ему первую помощь, а также сообщить мастеру или производителю работ. 

Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресур-

сах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на со-

блюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая 

из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для од-

новременно выполняемых или последующих работ. 

При выполнении работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе 

работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматривать-

ся мероприятия по защите работающих. 

На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защит-

ные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое 

время суток. 

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны 

размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и по-

стоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие 

средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной 

площадке должны быть обеспечены питьевой водой. 

Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы 

обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования 

при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, штабелей грузов. 

Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и 

рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены. 

Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на них за-

щитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке. 

До начала работ по демонтажу необходимо договориться об обмене сигналами 

между лицом, руководящим демонтажем, и машинистом. 

Запрещается выполнение работ при скорости ветра ≥15м/с и условиях, исключа-

ющих видимость в пределах фронта работ. 

На объекте находиться в защитных касках. 

Все грузоподъемные механизмы перед пуском в эксплуатацию должны быть осви-

детельствованы и испытаны техническим персоналом, ответственным за работу этих 

машин.  

Работы должны вестись по наряду - допуску в соответствии со СНиП 12-01-03 

«Безопасность труда в строительстве». 

Ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности несет Исполни-

тель. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

Для обеспечения безопасности при производстве демонтажных работ и предот-

вращения проникновения людей и животных в опасную зону, территория площадки про-

изводства работ ограждается временным инвентарным забором. Вход за пределы границ 

участка производства работ находится под охраной.  

При въезде на строительную площадку размещается информационный стенд. 

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Погрузка строительного мусора в автотранспортные средства ведется механизи-

ровано.  

Строительный мусор с помощью экскаватора, оборудованного обратной лопатой 

(либо грейферным захватом), и погрузчиком грузится в самосвалы и вывозится на бли-

жайший полигон ТКО. 

Площадка временного хранения отходов не предусмотрена. Предельный срок со-

держания образующихся отходов на площадке не должен превышать 7 календарных 

дней. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Рекультивация земель проектом не предусматривается, благоустройство заключа-

ется в минимальном восстановлении нарушенного рельефа. 

Условия сохранения окружающей среды 

При организации процесса по демонтажу здания предусматривается выполнение 

следующих основных природоохранительных мероприятий: 

- весь строительный мусор грузится в автотранспорт и вывозится на свалку; 

- весь растительный грунт окучивается, грузится в автотранспорт и вывозится во 

временный отвал для использования в последующих работах по благоустройству и озе-

ленению; 

- не допускается непредусмотренная проектной документацией срезка древесно-

кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих де-

ревьев и кустарника; 

- производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, 

должны собираться в герметичные емкости и вывозиться по договору; 

- временные автодороги, подъезды и площадки в составе настоящего проекта ор-

ганизации строительства запроектированы с учетом минимального повреждения древес-

но-кустарниковой растительности. 
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13. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ СНОСА (ДЕМОНТАЖА) В 
ЗЕМЛЕ И В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ КОММУНИКАЦИЯХ, КОНСТРУКЦИЯХ И 
СООРУЖЕНИЯХ; СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЙ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА НА СОХРАНЕНИЕ ТАКИХ КОММУНИКАЦИЙ, 
КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ЗЕМЛЕ И В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ - В 
СЛУЧАЯХ, КОГДА НАЛИЧИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Все конструкции извлекаются из земли. Раздел не разрабатывается. 

14. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СОГЛАСОВАНИЯ С 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 
СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) ОБЪЕКТА ПУТЕМ ВЗРЫВА, СЖИГАНИЯ ИЛИ ИНЫМ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМ МЕТОДОМ, ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 
МЕТОДОВ СНОСА 

ПОД не предусматривает производство демонтажных работ путем взрыва, сжига-

ния или иным потенциально опасным путем. Раздел не разрабатывается. 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Раздел разработан на основании: 

- Постановление от 16 февраля 2008 №87 «О составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ»; 

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению про-

екта организации строительства и проекта производства работ; 

- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов 

производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-

разгрузочных работ»; 

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве», часть 1; 

- «Правила противопожарного режима», Постановление правительства России от 

25 апреля 2012г №390; 

- «Правила по охране труда в строительстве», Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 № 336н; 

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.09.2014 № 642н. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

Экскаватор (ковш, гидромолот, грейферный захват) 
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Самосвал г/п 15 тонн 

 

 

 

 

Фронтальный погрузчик г/п 3,7 тонн 
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Схема земельного участка и прилегающей территории

Схема земельного участка и

прилегающей территории
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Технико-экономические показатели участка

N

п/п
Наименование Показат. Примеч.

1 Площадь в границах временного ограждения, м2 5570,00

2 Протяженность временного ограждения, м 311,00

Общие указания

Данным проектом предусмотрено демонтировать нежилое здание бывшего детского сада «Лучик»,

расположенное по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, с. Хатанга, ул.

Ангарская, д . 6.

До начала работ основного периода должны быть выполнены все работы подготовительного

периода.

В подготовительный период необходимо оградить площадку производства работ временным

инвентарным забором, установить КПП и временные административно-бытовые вагончики.

К работам основного периода приступают только после полного завершения работ

подготовительного периода.

Метод сноса (демонтажа) объекта - обрушение.

При этом методе конструкции здания разрушают механизированным способом, не перерабатывают,

а вывозят в отвал (на полигоны, свалки), загрязняя окружающую среду.

Данным проектом предусмотрено снести  нежилое здание, которое разрушают с использованием

экскаватора, оборудованного обратной лопатой (либо гидромолотом).

В первую очередь разрушают деревянные строения (литера Б1 и Б2), а после приступают к

разрушению кирпичного здания (литера Б).

После разрушения обломки с помощью экскаватора, оборудованного обратной лопатой (либо

грейферным захватом), и погрузчиком грузятся в транспортные средства и вывозятся на ближайший

полигон ТКО .

При производстве работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002  «Безопасность

труда в  строительстве».

Данный лист читать совместно с листами основного комплекта.

Характеристики зданий и сооружений,

подлежащих сносу и демонтажу

Здание состоит из нескольких частей:

- литера Б - 1 этаж, размеры в плане 18,9 х 12,9 м, высота 6,89 м.

- литера Б1 - 1 этаж, размеры в плане 33,27 х 18,54 м, высота 6,03 м.

- литера Б2 - 1 этаж, размеры в плане 27,61 х 18,34 м, высота 6,03 м.

Площадь застройки - 1378,4 м2.

Общая площадь - 1190,1 м2.

Строительный объем - 4464,0 м3.

Схема производства демонтажных работ

Условные обозначения:

- Временное ограждение 

- Пожарный пост

- Информационный стенд

- Временные здания и сооружения

- Ось движения и стоянка экскаватора 

ст.1

- Здания и сооружения, подлежащие сносу (демонтажу)

- Граница опасной зоны развала

Схема производства демонтажных работ
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1. Плоские знаки таблички и блоки, включающие знаки безопасности. следует изготовлять из листового металла

толщиной от 0,5-1,5 мм, а также из пластмасс или древесины при условии обеспечения необходимой прочности,

жесткости и устойчивости в различных атмосферных условиях.

2. Знаки используемые в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, должны быть освещены.

Все устройства, обеспечивающие видимость знаков, табличек и блоков в темное время суток, не должны изменять

их цвет, а также ухудшать их видимость в светлое время суток.

3. Знаки безопасности устанавливаются на стенах зданий, и на подставках высотой 2500 мм от уровня земли.

При производстве работ кранами знаки безопасности на подставках могут устанавливаться наклонно для лучшей

видимости (обзора) машинисту (крановщику).

4. Приспособления для крепления знаков, табличек и блоков должны быть окрашены в серый цвет. Для

предупреждающих знаков задают сторону теоретического треугольника (без учета скругления угла). Радиусы

скругления углов должны быть на знаках треугольной формы - 0.05 стороны, на знаках квадратной формы - 0.04

стороны.

УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ ЗНАКОВ

Знак №3 (2.7) - устанавливается по

контуру опасной зоны, возникающей

при работе крана

РАБОТАЕТ КРАН .
ОСТОРОЖНО!

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ по ГОСТ124026-2001

Знак №1 (2.9) - устанавливается

перед знаком, запрещающим пронос

груза на длину тормозного пути

ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ .
ОСТОРОЖНО!

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ

Знак №2

запрещающий пронос груза.

ЗАПРЕЩЕН !
ПРОНОС ГРУЗА

Знак №5 (1,5) - устанавливается в

местах изонах, пребывание в

которых связано с опасностью.

Поясняющую надпись выполнить шрифтом

черного цвета. При этом наклонную красную

полосу не наносят.

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ
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Схемы производства работ
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Разрушение здания экскаватором, оборудованным гидромолотом

6.50

0,000

Сборка боя

Погрузка боя в автомобиль-самосвал

Механизированная уборка территории погрузчиком

перем.

перем..6.50

экскаватор с гидромолотом

опасная зона при демонтаже
(сносе) здания

здание, подлежащее сносу

бой

фронтальный погрузчик

экскаватор с грейферным захватом
(фронтальный погрузчик) автомобиль-

самосвал

строительный мусор

бой
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фронтальный погрузчик
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